
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2

Físico % 100,00% 70,00% 30,00%

Financeiro 112.684,96 78.879,47 33.805,49

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 30.651,52 0,00 30.651,52

Físico %

Financeiro 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00

Físico %

Financeiro 0,00 0,00

Físico % 100,00% 56% 44%

Financeiro R$ 143.336,48 R$ 78.879,47 R$ 143.336,48
TOTAL

CREA

1 PAVIMENTAÇAO ASFALTICA

2 DRENAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ LOCAL:DIVERSAS RUAS PAPAGAIOS MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS 

A42262-2



MÊS 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observações:

0

LOCAL:DIVERSAS RUAS PAPAGAIOS MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


