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Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

 

Cumprimento de sentença 
0010313-27.2023.5.03.0027

 
 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 27/03/2023 
Valor da causa: R$ 1.199.653,90 

 
Partes:

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 
ADVOGADO: JOAO MARCIO SIMOES 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS FAMILIARES DE VITIMAS E ATINGIDOS DO
ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CORREGO FEIJAO BRUMADINHO - AVABRUM 
ADVOGADO: LUCIANO RICARDO DE MAGALHAES PEREIRA 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PAPAGAIOS
                                               
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO SENA JUNIOR 
ADVOGADO: NELIA LUCIA VALADARES PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE
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ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 18.937,82 18.937,82 18.937,82

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 54.551,14 54.551,14 54.551,14

Físico % 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 66.470,28 33.235,14 33.235,14 66.470,28

Físico % 100,00% 20,00% 70,00% 100,00%

Financeiro 81.175,81 16.235,16 56.823,07 81.175,81

Físico % 100,00% 20,00% 20,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 40.947,27 8.189,45 8.189,45 20.473,64 40.947,27

Físico % 100,00% 40,00% 60,00% 100,00%

Financeiro 16.541,92 6.616,77 9.925,15 16.541,92

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 21.900,77 21.900,77 21.900,77

Físico % 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 95.574,45 47.787,23 47.787,23 95.574,45

Físico % 100,00% 40,00% 60,00% 100,00%

Financeiro 30.844,39 12.337,76 18.506,63 30.844,39

Físico % 100,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Financeiro 3.551,52 710,30 1.420,61 1.420,61 3.551,52

Físico % 100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 17.602,41 7.040,96 7.040,96 3.520,48 17.602,41

Físico % 100,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 7.165,84 2.149,75 3.582,92 1.433,17 7.165,84

Físico % 100,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 20.921,88 8.368,75 6.276,56 4.184,38 20.921,88

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.325,76 1.325,76 1.325,76

Físico % 100,00% 22% 11,13% 28,00% 22,00% 17,00% 100,00%

Financeiro R$ 477.511,26 R$ 106.724,10 R$ 50.180,61 R$ 123.411,07 R$ 86.975,70 R$ 77.085,60 R$ 477.511,26

OBRA: CONSTRUÇAO BASE DESCENTRALIZADA DO 

SAMU
RUA SÃO VICENTE SN CENTRO PAPAGAIOS MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 INFRAESTRUTURA 

3 SUPRA ESTRUTURA 

4 ALVENARIA

5 PISOS E REVESTIMENTOS

6 ESQUADRIAS

7 PINTURA 

8 COBERTURA

9 SERVIÇOS DIVERSOS

10 RAMPA PARA LAVAGEM DA AMBULANCIA

11 INSTALAÇOES ELETRICAS

14 LIMPEZA DA OBRA

12 INSTALAÇOES SANITARIAS E HIDRAULICAS

TOTAL

Observações:

CREA

13 SALA GERADOR

Assinado eletronicamente por: PAULO AUGUSTO SENA JUNIOR - Juntado em: 03/07/2023 17:03:45 - 9b27fe9
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