

INTERESSADO: Município de Papagaio

OBRA: Modificação e Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO				MESES DE EXECUÇÃO													
					UNITÁRIO SEM BDI	BDI 27,86%	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL SEMESTRE	
									QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
1.0	Rua João	Luciano dos Santos – Bairro Cidade Nova – Projeto 2022.01						R\$7.326,14		R\$140,65		R\$7.185,49		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$7.326,14
1.1	COMP036	Mão de obra para elaboração de projeto executivo, montagem de dossiê e aprovação junto a concessionária/prefeitura	Poste	2,00	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32	R\$ 140,65	2,00	R\$ 140,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 140,65
1.2	COMP002	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP	Poste	1,00	R\$ 4.651,80	R\$ 1.295,99	R\$ 5.947,79	R\$ 5.947,79		R\$ 0,00	1,00	R\$ 5.947,79		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 5.947,79
1.8	COMP031	Braco tipo Médio	Braco	1,00	R\$ 280,76	R\$ 78,22	R\$ 358,98	R\$ 358,98		R\$ 0,00	1,00	R\$ 358,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 358,98
1.9	COMP032	Luminária LED 72W Fluxo Luminoso 10.800 LM	Luminária	1,00	R\$ 687,25	R\$ 191,47	R\$ 878,72	R\$ 878,72		R\$ 0,00	1,00	R\$ 878,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 878,72
2.0	Rua Francisco	Valadares da Fonseca - Bairro Cidade Nova - Projeto 2022.02						R\$120.919,23		R\$703,23		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$120.919,23
2.1	COMP036	Mão de obra para elaboração de projeto executivo, montagem de dossiê e aprovação junto a concessionária/prefeitura	Poste	10,00	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32	R\$ 703,23	10,00	R\$ 703,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00	R\$ 703,23
2.2	COMP002	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP	Poste	3,00	R\$ 4.651,80	R\$ 1.295,99	R\$ 5.947,79	R\$ 17.843,38		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 17.843,38		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 17.843,38
2.3	COMP007	Equipagem de BT 3x1x70+70 em poste existente - sem IP	Poste	3,00	R\$ 2.664,66	R\$ 742,38	R\$ 3.407,04	R\$ 10.221,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 10.221,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 10.221,12
2.4	COMP004	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP	Poste	2,00	R\$ 8.640,89	R\$ 2.407,35	R\$ 11.048,25	R\$ 22.096,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 22.096,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 22.096,49
2.5	COMP009	Equipagem de MT 3#50+9,5 em poste existente - sem IP	Poste	2,00	R\$ 4.850,97	R\$ 1.351,48	R\$ 6.202,45	R\$ 12.404,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 12.404,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 12.404,90
2.6	COMP014	Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica convencional e média tensão trifásica convencional - sem IP	Poste	3,00	R\$ 6.043,11	R\$ 1.683,61	R\$ 7.726,72	R\$ 23.180,17		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 23.180,17		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 23.180,17
2.7	COMP023	Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP	Trafo	1,00	R\$ 15.517,01	R\$ 4.323,04	R\$ 19.840,05	R\$ 19.840,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 19.840,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 19.840,05
2.8	COMP018	Retirada de poste	Poste	2,00	R\$ 1.365,00	R\$ 380,29	R\$ 1.745,29	R\$ 3.490,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 3.490,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 3.490,58
2.9	COMP031	Braco tipo Médio	Braco	9,00	R\$ 280,76	R\$ 78,22	R\$ 358,98	R\$ 3.230,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	9,00	R\$ 3.230,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00	9,00	R\$ 3.230,84
2.10	COMP032	Luminária LED 72W Fluxo Luminoso 10.800 LM	Luminária	9,00	R\$ 687,25	R\$ 191,47	R\$ 878,72	R\$ 7.908,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	9,00	R\$ 7.908,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00	9,00	R\$ 7.908,46
3.0	Rua Vereador	Davi Maciel de Barcelos - Bairro Edith Cordeiro Maciel - Projeto 2022.003						R\$77.381,41		R\$492,26		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$77.381,41
3.1	COMP036	Mão de obra para elaboração de projeto executivo, montagem de dossiê e aprovação junto a concessionária/prefeitura	Poste	7,00	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32	R\$ 492,26	7,00	R\$ 492,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	7,00	R\$ 492,26
3.2	COMP002	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP	Poste	1,00	R\$ 4.651,80	R\$ 1.295,99	R\$ 5.947,79	R\$ 5.947,79		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 5.947,79		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 5.947,79
3.3	COMP004	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP	Poste	3,00	R\$ 8.640,89	R\$ 2.407,35	R\$ 11.048,25	R\$ 33.144,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 33.144,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 33.144,74
3.4	COMP009	Equipagem de MT 3#50+9,5 em poste existente - sem IP	Poste	1,00	R\$ 4.850,97	R\$ 1.351,48	R\$ 6.202,45	R\$ 6.202,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.202,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.202,45
3.5	COMP016	Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica isolada e média tensão trifásica protegida (3#50+9,5) - sem IP	Poste	1,00	R\$ 5.320,91	R\$ 1.482,41	R\$ 6.803,32	R\$ 6.803,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.803,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.803,32
3.6	COMP023	Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP	Trafo	1,00	R\$ 15.517,01	R\$ 4.323,04	R\$ 19.840,05	R\$ 19.840,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 19.840,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 19.840,05
3.7	COMP031	Braco tipo Médio	Braco	4,00	R\$ 280,76	R\$ 78,22	R\$ 358,98	R\$ 1.435,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.435,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.435,93
3.8	COMP032	Luminária LED 72W Fluxo Luminoso 10.800 LM	Luminária	4,00	R\$ 687,25	R\$ 191,47	R\$ 878,72	R\$ 3.514,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 3.514,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 3.514,87
5.0	Rua Pedro	Teodoro da Silva e Rua Helio Filgueira Vasconcelos - Bairro Heitor Garcia - Projeto 2022.05						R\$37.587,11		R\$421,94		R\$0,00		R\$37.165,17		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$37.587,11
5.1	COMP036	Mão de obra para elaboração de projeto executivo, montagem de dossiê e aprovação junto a concessionária/prefeitura	Poste	6,00	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32	R\$ 421,94	6,00	R\$ 421,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ 421,94
5.2	COMP002	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP	Poste	5,00	R\$ 4.651,80	R\$ 1.295,99	R\$ 5.947,79	R\$ 29.738,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00	5,00	R\$ 29.738,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	5,00	R\$ 29.738,97
5.3	COMP031	Braco tipo Médio	Braco	6,00	R\$ 280,76	R\$ 78,22	R\$ 358,98	R\$ 2.153,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.153,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.153,89
5.4	COMP032	Luminária LED 72W Fluxo Luminoso 10.800 LM	Luminária	6,00	R\$ 687,25	R\$ 191,47	R\$ 878,72	R\$ 5.272,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ 5.272,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	6,00	R\$ 5.272,31
7.0	Rua João	de Souza Lobato - Bairro Abel Duarte Machado - Projeto 2022.07						R\$157.077,09		R\$843,88		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$157.077,09
7.1	COMP036	Mão de obra para elaboração de projeto executivo, montagem de dossiê e aprovação junto a concessionária/prefeitura	Poste	12,00	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32	R\$ 843,88	12,00	R\$ 843,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	12,00	R\$ 843,88
7.2	COMP002	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP	Poste	4,00	R\$ 4.651,80	R\$ 1.295,99	R\$ 5.947,79	R\$ 23.791,17		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 23.791,17		R\$ 0,00	4,00	R\$ 23.791,17
7.3	COMP004	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP	Poste	4,00	R\$ 8.640,89	R\$ 2.407,35	R\$ 11.048,25	R\$ 44.192,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 44.192,99		R\$ 0,00	4,00	R\$ 44.192,99
7.4	COMP007	Equipagem de BT 3x1x70+70 em poste existente - sem IP	Poste	2,00	R\$ 2.664,66	R\$ 742,38	R\$ 3.407,04	R\$ 6.814,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	2,00	R\$ 6.814,08		R\$ 0,00	2,00	R\$ 6.814,08
7.5	COMP009	Equipagem de MT 3#50+9,5 em poste existente - sem IP	Poste	4,00	R\$ 4.850,97	R\$ 1.351,48	R\$ 6.202,45	R\$ 24.809,81		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 24.809,81		R\$ 0,00	4,00	R\$ 24.809,81
7.6	COMP016	Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica isolada e média tensão trifásica protegida (3#50+9,5) - sem IP	Poste	3,00	R\$ 5.320,91	R\$ 1.482,41	R\$ 6.803,32	R\$ 20.409,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 20.409,95		R\$ 0,00	3,00	R\$ 20.409,95
7.7	COMP018	Retirada de poste	Poste	3,00	R\$ 1.365,00	R\$ 380,29	R\$ 1.745,29	R\$ 5.235,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 5.235,87		R\$ 5.235,87
7.8	COMP023	Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP	Trafo	1,00	R\$ 15.517,01	R\$ 4.323,04	R\$ 19.840,05	R\$ 19.840,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 19.840,05		R\$ 0,00	1,00	R\$ 19.840,05
7.9	COMP031	Braco tipo Médio	Braco	9,00	R\$ 280,76	R\$ 78,22	R\$ 358,98	R\$ 3.230,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	9,00	R\$ 3.230,84		R\$ 0,00	9,00	R\$ 3.230,84
7.10	COMP032	Luminária LED 72W Fluxo Luminoso 10.800 LM	Luminária	9,00	R\$ 687,25	R\$ 191,47	R\$ 878,72	R\$ 7.908,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	9,00	R\$ 7.908,46		R\$ 0,00	9,00	R\$ 7.908,46
12.0	Rua Combatente	Mario Teixeira Rocha - Bairro Miguel de Castro Machado - Projeto 2022.12						R\$123.218,96		R\$914,20		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$123.218,96
12.1	COMP036	Mão de obra para elaboração de projeto executivo, montagem de dossiê e aprovação junto a concessionária/prefeitura	Poste	13,00	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32	R\$ 914,20	13,00	R\$ 914,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	13,00	R\$ 914,20
12.2	COMP002	Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP	Poste	4,00	R\$ 4.651,80	R\$ 1.295,99	R\$ 5.947,79	R\$ 23.791,17		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4,00	R\$ 23.791,17		R\$ 23.791,17