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Relatório n° 28

Data do relatório 25/03/2025

Dia da semana Terça-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO) Contrato
Obra 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS Prazo contratual 415 dias

Local Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua
Davi Chavier de Alcântra Prazo decorrido 44 dias

Contratante PREFEITURA DE PAPAGAIOS Responsável YARLLEI SILVA DIAS Prazo a vencer 371 dias

Horário de trabalho Horas trabalhadas

Entrada / Saída 07:00 - 17:00
09:00

Intervalo 12:00 - 13:00

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Tarde  Claro Praticável

Mão de obra (11)
Mestre de Obra

1
Pedreiro

5
Servente

5
 
 

 
 

 
 

Mão de Obra Direta
(11)

Atividades (6)
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS
00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR

Corte e montagem das vigas baldrames
Não iniciada

1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS
00.002.002.002 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE
RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

Escavação das vigas baldrames
Não iniciada

1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS
00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

Forma das vigas baldrames
Não iniciada

1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS
00.002.002.013 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Alvenaria de bloco cheio
Não iniciada

1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS
00.002.002.001 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA

Execução do gabarito
Não iniciada

1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS
00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Assentamento de alvenaria de Tijolo Cerâmico
Não iniciada

Fotos (11)

Preenchendo Relatório
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