CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

VALOR DA OBRA:

R$ 288.429,24

DATA: 28/03/2023

OBRA: REFORMA NA ESCOLA OLEGARIO PEREIRA

LOCAL: Avenida Coronel Diogo, 934. Bairro Nossa Senhora de Lourdes

PRAZO DA OBRA: 06 meses

" FISICO N " - " N N
ITEM ETAPAS/DESCRICAO CINAMGEIRG | TOTAL ETAPAS | MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
- Fisico % 1,00%|  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Financeiro R$2.892,43| RS$2.892,43 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
- Fisico % 2,76%|  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 TERMINAR A CONSTRUGAC DO BANHEIRO Financeiro R$7.048,40| RS 7.948,40 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
) Fisico % 18.83%|  0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 PISO COM PLACAS CIMENTICIAS Financeiro RS 54.303,02 R$27.151,06 | RS 27.151,96 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
Fisico % 1L,71%|  0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%
4 PISO DE MARMORITE Financeiro R$33.783,66|  R$ 0,00 RS 0,00 RS 13.513,46 | R$ 1351346 | RS$6.756,73 RS 0,00
- Fisico % 5,46%|  0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%
5 PISO EM CONCRETO ATRAS DA COZINHA Financeiro R$ 15.756,88| RS 0,00 RS 0,00 R$6.30275 | RS$6.302,75 RS 3.151,38 RS 0,00
Fisico % 253%|  0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
6 REFORMA DA COZINHA E DESPENSA Financeiro R$7.293,78|  R$0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 3.646,89 RS 3.646,89 RS 0,00
Fisico % 1,31%|  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
7 TROCAR PORTAS Financeiro R$3.76506] RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 3.765,06 RS 0,00
- Fisico % 0,19%|  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 REMOGAO DE TANQUE Financeiro R$536,49|  R$ 0,00 RS 536,49 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
Fisico % 1L,16%|  0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
9 PISO INTERTRAVADO Financeiro R$32.200,84]  R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$12.880,34 | R$12.880,34 RS 6.440,17
. Fisico % 1,82%|  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% RS 0,00
10 |CONSTRUCAO DE PARQUINHO Financeiro R$5262,26]  R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 5.262,26 RS 0,00
Fisico % 8,06%|  0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 0,00
11 |ALAMBRADO DA QUADRA Financeiro R$23.244,78|  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 23.244,78 RS 0,00
Fisico % 3L,71%|  0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00% 50,00%
12 PINTURA Financeiro R$ 91.468,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.734,29 RS 45.734,29
Fisico % 3.46%|  0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 100,00%
13 |LIMPEZA DA OBRA Financeiro R$9.97217| R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R 9.972,17
Fisico % 100,00% 3,76% 9,60% 16,28% 12,60% 36,21% 21,55%
TOTAL Financeiro R$288.429.24] R$10.840,83| R$27.688.45| R$46.968,18| R$36.343,44] RS 104.441,72 RS 62.146,62
Observagdes:
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